

**EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS DU BUREAU
SYNDICAL DU 10 NOVEMBRE 2022**

DEL-2022-256

L'An deux mille vingt-deux, le dix novembre, à 10 heures, le BUREAU du Syndicat des Energies et de l'Aménagement Numérique de la Haute-Savoie, dûment convoqué en date du 3/11/2022, s'est réuni 'Salle du Comité' du SYANE, sous la présidence de Monsieur Joël BAUD-GRASSET.

Etaient présents :

Mmes PARIS, TARAGON.

MM. AEBISCHER, BAUD-GRASSET, BOISIER, CHASSAGNE, COUTIER, DEAGE, DESCHAMPS, GYSELINCK, HACQUIN, MATHIAN, OBERLI, RATSIMBA, STEYER.

Avaient donné pouvoir :

Mme DETURCHE.

M. FRANCOIS.

Etaient absents ou excusés :

Mmes DALL'AGLIO, MERMIER.

MM. BOUVARD, DAVIET, GILLET, JACQUES, PEUGNIEZ, SADDIER.

Assistaient également à la réunion :

Mmes DARDE, GIZARD, HULIN, JAILLET, KHAY, PERRILLAT,

MM. CHALLEAT, GAL, GIRARD, GRANGE, LACHAT, LOUVEAU, MALOSSE, SOULAS, VIVIAN : du SYANE.

Membres en exercice : 25

Présents : 15

Représentés par mandat : 2

Objet : COMMUNE D'ANNECY - MARQUISATS-CHEMIN DE TILLIER - AVENANT N°1 AU MARCHE DE TRAVAUX ME 21186 AVEC LE GROUPEMENT D'ENTREPRISES CHATEL/CECCON

Exposé du Président,

Par marché N° ME 21186 en date du 14 octobre 2021, le SYANE a confié au groupement d'entreprises CHATEL/CECCON, la réalisation de travaux de construction de réseaux d'éclairage public sur le chemin de Tillier à ANNECY, sous la maîtrise d'œuvre du cabinet PROFILS ETUDES.

Il apparait que dans le cadre du chantier des réfections de tranchées complémentaires sont nécessaires ; les travaux d'aménagement de voirie conduits par la ville d'ANNECY ayant été reportés.


Le montant initial du marché s'élève à 77.895,60 € HT.

Il est précisé que l'objet du marché n'est pas modifié et que le montant de l'avenant s'élève à 2.484,00 € HT, soit une incidence de 3,19 % sur le montant du marché initial.

Les membres du Bureau sont invités :

1. à approuver l'avenant proposé,
2. à autoriser le Président à le signer.

Adopté à l'unanimité.

Le Président,

Syane
ENERGIES & NUMÉRIQUE
Joël BAUD-GRASSET.