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EXTRAIT DU REGISTRE DES
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ENERGIES & NUMERIQUE SYNDICAL DU 13 NOVEMBRE 2025

DEL-2025-253

L'An deux mille vingt-cing, le 13 novembre, a 9 heures 45, le BUREAU du Syndicat des Energies et de
I'’Amenagement Numeérique de la Haute-Savoie, diiment convoqué en date du 06/11/2025, s'est réuni ‘Salle
du Comité’ du SYANE, sous la présidence de Monsieur Gilles FRANCOIS, Vice-Président.

Etaient présents :
Mme TARAGON.

MM. AEBISCHER, BOISIER, CATTANEO, COUTIER, DAVIET, DESCHAMPS, FRANCOIS, HACQUIN,
PEUGNIEZ, RATSIMBA, STEYER.

Etaient absents ou excusés :

Mmes DALL’AGLIO, DETURCHE, MERMIER, PARIS, WENDLING.
MM. BAUD-GRASSET, BOUCHET, BOUVARD, CALLET, CHASSAGNE, DEAGE, GILLET, GUILLOTTE,
GYSELINCK, JACQUES, MATHIAN, OBERLI.

Assistaient également a la réunion :
Mmes CHRISTIN, DARDE, JAILLET, KHAY, PERRILLAT,
MM. BRACONNIER, CHALLEAT, DUPERTHUY, GRANGE, SOULAS, VIVIANT : du SYANE.

Membres en exercice : 29
Présents : 12
Représentés par mandat : 0

Objet: MARCHE GLOBAL DE PERFORMANCE ASSOCIANT LA MODERNISATION, LA RENOVATION,

L’EXPLOITATION ET LA MAINTENANCE DES INSTALLATIONS D’ECLAIRAGE PUBLIC ET DE

CERTAINES INSTALLATIONS CONNEXES DE LA COMMUNE D’EVIAN-LES-BAINS -

AVENANT N°1 AU MARCHE DE TRAVAUX

Rapport présenté par M. Gilles FRANCOIS.

Par délibération DEL-2025-10 en date du 30 janvier 2025, le Bureau syndical a approuvé la conclusion d’un
marché global de performance associant la modernisation, la rénovation, I'exploitation et la maintenance des
installations d'éclairage public et de certaines installations connexes de la commune d'EVIAN-LES-BAINS
(marche ME 24007), avec le groupement d’entreprises CITEOS/CHATEL.

Le marche est un accord-cadre constitué des prestations suivantes :
- Tranche ferme :
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Gestion administrative du marché (GO0)

Gestion administrative de I'énergie (G1)

Programmation et gestion des opérations de maintenance (G2)

Travaux non prévus pour la reconstruction ou le remplacement d'installations ou d'ouvrages
suite a incidents non prévisibles (G3)

Conception et réalisation de la rénovation et optimisation des installations d'éclairage public
avec des objectifs de performance énergétique et de service, avec mise en place d'une
télegestion (G4)

Fourniture, location, pose et dépose, et entretien des illuminations festives (G5)

- Tranches optionnelles :

o Travaux de mise en valeur patrimoniale sur un certain nombre de sites (G4 MEV)
o Conception et réalisation de travaux de rénovation d'installations extérieures d'éclairages
sportifs (G4 SPO)
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Le marché est conclu pour une durée de 8 ans, la réalisation des travaux de rénovation (G4) étant prévue les
deux premiéres années du marché.

Les prestations G0, G1 et G2 (maintenance préventive) font I'objet de prix forfaitaires annuels.

Les prestations G2, G3, G4 et G5, ainsi que les prestations optionnelles éventuellement affermies font l'objet
de bons de commande, sans que le montant global des commandes ne puisse dépasser 5 millions d'euros
sur la durée globale du marche (8 ans).

Le marché initial a été ainsi évalué a 4.254.141,38 € HT.

Suite a la réalisation de I'audit initial, du démarrage de la phase de rénovation des installations d'éclairage
public (G4), et de I'affermissement de la tranche optionnelle G4 SPO (rénovation d'installations extérieures
d'éclairage sportif), la commune d'EVIAN-LES-BAINS a souhaité un certain nombre d'ajustements
techniques :

- Evolution de la sectorisation des travaux : ajout d'un périmétre supplémentaire dans les travaux G4 a
réaliser. Une partie du bord de lac, initialement exclue du cahier des charges, est ainsi intégrée au
marché, l'aménagement sous maitrise d'ouvrage de la commune étant reporté. Le périmétre
supplémentaire représente 87 luminaires et une plus-value au G4 de 78.118 € HT.

- Modification de matériels : lors de la consultation, la commune avait validé un certain type de luminaire
pour les liaisons urbaines, mais elle a souhaité modifier le modéle & installer. Le nombre de luminaires
concerné est de 270, avec une plus-value au G4 de 40.820 € HT.

- Evolution de la rénovation d'installations extérieures d'éclairages sportifs (G4 SPQO): la commune
d'EVIAN-LES-BAINS souhaite ajouter 2 mats de 18 métres sur le terrain annexe, qui va évoluer vers
des objectifs d’éclairement supérieurs (donnant acces a un niveau plus haut de compétitions). La plus-
value engendrée par cet ajout s’éléve a 16.382 € HT.

- Evolution du poste maintenance (G2) : les résultats de I'audit initial réalisé par le titulaire du marche,
d'étendre a 'ensemble du parc les objectifs de performance de la maintenance (notamment taux de
panne), et la modification d'une partie du matériel et de la sectorisation (voir supra), conduisent a faire
évoluer le poste de maintenance (G2), avec une plus-value évaluée a 4.000 € par an (soit 32.000 € HT
sur la durée du marché).

L'ensemble des modifications s’éléve a 167.320 € HT, soit une incidence de 3,93 % par rapport au montant
initial estimé du marché.

Ces modifications doivent étre formalisées dans un premier avenant au marché ME 24007.

Elles feront également l'objet d’un avenant a la convention cadre signée avec la commune d’EVIAN-LES-
BAINS et au plan de financement correspondant, qui sera présenté au Bureau syndical du 11 décembre
prochain.

Les membres du Bureau sont invités :
1. adonner leur accord a la passation de I'avenant n°1 au marché ME 24007,
2. a autoriser le Président a le signer.

Adopté a Punanimité.
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